t	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	_	<u> </u>	28 feb '22		7 mar '2	23 X	14 mar '
0	U	tarea	Salud16	120 días?	lun 28/02/2	22 vie 12/08/22	2	U	L M X) V S	D L M	X J V S D	L M
1		-5	Inception	10 días?	lun 28/02/2								
2		-5	Levantamiento de información	1 hora	lun 28/02/22				h				
3		-5	Información general del proyecto	2 horas	lun 28/02/22	2 lun 28/02/22			†				
4		-9	Diagrama BPM	2 horas	lun 28/02/22	lun 28/02/22			Ķ				
5		-5	Mapas de procesos de la empresa	1 hora	lun 28/02/22	2 lun 28/02/22							
6		-5	Hacer el product backlog	1 hora	lun 28/02/22	lun 28/02/22							
7		-9	Requerimientos	3 horas	lun 28/02/22	2 mar 1/03/22							
8		-5	Diagrama de casos de uso	1 hora	mar 1/03/22	mar 1/03/22			Š				
9		-5	Diagrama de casos de uso extendido	1 día?	mar 1/03/22	mié 2/03/22							
10		-5	Estimacion de costos del proyecto	2 horas	mié 2/03/22	mié 2/03/22			ř				
11		-5	Sistema de control de versiones	3 horas	mié 2/03/22	mié 2/03/22							
12		-5	Diseñar diccionario de datos	1 día?	jue 3/03/22	jue 3/03/22							
13		-5	Diagrama de distribucion	1 día?	vie 4/03/22	vie 4/03/22							
14		-5	Codificar la base de datos	1 día?	lun 7/03/22	lun 7/03/22							
			Tarea		F	Resumen inactivo				Tareas ex	ternas		
			División			area manual				Hito exte	rno	\Diamond	
			Hito	♦		olo duración				Fecha lím		+	
Proyecto: Salud16			Resumen			nforme de resumen manual				Progreso			
ecna	: iun i	28/02/22	Resumen del proyec	to		Resumen manual				Progreso			
			Tarea inactiva			olo el comienzo	Е			- 330			
			Hito inactivo			colo fin]						
					Pa								

d	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		_	28 feb '22 L M X	1 1/	ر ا ر	7 mar '2	23	, c D	14 mar '2
15		-5	Plan de migramacion de base de datos	1 día?	mar 8/03/22	2 mar 8/03/22	3	D	L MI X	JV	3 D	L IVI	X + J + .	V S D	L MI <i>)</i>
16		-5	Diagrama de clases	1 día?	mié 9/03/22	mié 9/03/22						,			
17			Diseñar y normalizar la base de datos	1 día?	jue 10/03/22	2 jue 10/03/22									
18		-5	Manual tecnico	1 día?	vie 11/03/22	vie 11/03/22									
19		-5	Sprint 1	10 días	lun 14/03/2	2 vie 25/03/22									-
20		-5	Planeación sprint	2 horas	lun 14/03/22	2 lun 14/03/22									ή
21		-5	Dias del sprint	9 días	lun 14/03/22	vie 25/03/22									
22		-5	revisión del sprint	2 horas	vie 25/03/22	vie 25/03/22									
23		-5	retrospectiva	4 horas	vie 25/03/22	vie 25/03/22									
24		-5	Sprint 2	10 días	lun 28/03/2	2 vie 8/04/22									
25	00	-5	Planeación sprint	2 horas	lun 28/03/22	2 lun 28/03/22									
26		-5	Dias del sprint	9 días	lun 28/03/22	vie 8/04/22									
27	00	-5	revisión del sprint	2 horas	vie 8/04/22	vie 8/04/22									
28	00	-5	retrospectiva	4 horas	vie 8/04/22	vie 8/04/22									
29		-5	Sprint 3	10 días	lun 11/04/2	2 vie 22/04/22									
30		-5	Planeación sprint	2 horas	lun 11/04/22	2 lun 11/04/22									
31		-5	Dias del sprint	9 días	lun 11/04/22	vie 22/04/22									
32		-5	revisión del sprint	2 horas	vie 22/04/22	vie 22/04/22									
33		-5	retrospectiva	4 horas	vie 22/04/22	vie 22/04/22									
34		-5	Sprint 4	10 días	lun 25/04/2	2 vie 6/05/22									
			Tarea			Resumen inactivo				Tarea	s externa	as			
			División			Tarea manual					externo		<	>	
			Hito	•		solo duración					límite		1	-	
•		Salud16	Resumen	<u> </u>		Informe de resumen manual				Progr					
echa	a: lun	28/02/22		***						_		u al			
			Resumen del proyec	.10		Resumen manual	_			riogr	eso man	iudi			
			Tarea inactiva			solo el comienzo	L .								
			Hito inactivo	<u></u>		solo fin									
					Р	ágina 2									

tarea	Planeación sprint Dias del sprint revisión del sprint retrospectiva Sprint 5 Planeación sprint Dias del sprint revisión del sprint retrospectiva Sprint 6	2 horas 9 días 2 horas 4 horas 10 días 2 horas 9 días 2 horas 4 horas	lun 25/04/22 lun 25/04/22 vie 6/05/22 vie 6/05/22 lun 9/05/22 lun 9/05/22 lun 9/05/22 vie 20/05/22	vie 6/05/22 vie 6/05/22 vie 6/05/22	S	D	L M X	J V	5 D	<u>L M</u>	X J	V	S D	L M X
	Dias del sprint revisión del sprint retrospectiva Sprint 5 Planeación sprint Dias del sprint revisión del sprint retrospectiva Sprint 6	9 días 2 horas 4 horas 10 días 2 horas 9 días 2 horas	lun 25/04/22 vie 6/05/22 vie 6/05/22 lun 9/05/22 lun 9/05/22 lun 9/05/22	vie 6/05/22 vie 6/05/22 vie 6/05/22 vie 20/05/22 lun 9/05/22										
	revisión del sprint retrospectiva Sprint 5 Planeación sprint Dias del sprint revisión del sprint retrospectiva Sprint 6	2 horas 4 horas 10 días 2 horas 9 días 2 horas	vie 6/05/22 vie 6/05/22 lun 9/05/22 lun 9/05/22 lun 9/05/22	vie 6/05/22 vie 6/05/22 vie 20/05/22 lun 9/05/22										
	retrospectiva Sprint 5 Planeación sprint Dias del sprint revisión del sprint retrospectiva Sprint 6	4 horas 10 días 2 horas 9 días 2 horas	vie 6/05/22 lun 9/05/22 lun 9/05/22 lun 9/05/22	vie 6/05/22 vie 20/05/22 lun 9/05/22										
	Sprint 5 Planeación sprint Dias del sprint revisión del sprint retrospectiva Sprint 6	10 días 2 horas 9 días 2 horas	lun 9/05/22 lun 9/05/22 lun 9/05/22	vie 20/05/22 Iun 9/05/22										
5 5 5 5	Planeación sprint Dias del sprint revisión del sprint retrospectiva Sprint 6	2 horas 9 días 2 horas	lun 9/05/22 lun 9/05/22	lun 9/05/22										
-5 -5 -5	Dias del sprint revisión del sprint retrospectiva Sprint 6	9 días 2 horas	lun 9/05/22											
-3 -3 -3	revisión del sprint retrospectiva Sprint 6	2 horas		VIE 20/05/22										
-5 -5	retrospectiva Sprint 6													
- 5	Sprint 6	/I D/3736												
	•		vie 20/05/22											
		10 días	lun 23/05/2											
	Planeación sprint	2 horas	lun 23/05/22											
_	Dias del sprint	9 días	lun 23/05/22											
-9	revisión del sprint	2 horas	vie 3/06/22	vie 3/06/22										
-9	retrospectiva	4 horas	vie 3/06/22	vie 3/06/22										
-5	Sprint 7	10 días	lun 6/06/22											
- 9	Planeación sprint	2 horas	lun 6/06/22	lun 6/06/22										
- 9	Dias del sprint	9 días	lun 6/06/22	vie 17/06/22										
-5	revisión del sprint	2 horas	vie 17/06/22											
-5	retrospectiva	4 horas	vie 17/06/22											
-5	Sprint 8	10 días	lun 20/06/2											
-5	Planeación sprint	2 horas	lun 20/06/22											
-5	Dias del sprint	9 días												
-5	revisión del sprint	2 horas	vie 1/07/22	vie 1/07/22										
	Tarea		F	Resumen inactivo				Tareas	extern	as				
	División		-									\Diamond		
		♦										1		
alud16		<u> </u>	_											
8/02/22		vecto						-		nual				
	•	,			E		-							
	Hito inactivo]									
a	-5	revisión del sprint Tarea División Hito Resumen Resumen del pro Tarea inactiva	revisión del sprint 2 horas Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva	Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo	revisión del sprint 2 horas vie 1/07/22 vie 1/07/22 Tarea Resumen inactivo Tarea manual Hito Solo duración Resumen Informe de resumen manual Resumen del proyecto Resumen manual Solo el comienzo	Tarea División Hito Resumen Resumen inactivo Tarea manual Hito Resumen Informe de resumen manual Tarea inactiva Hito inactivo Solo el comienzo Solo fin	revisión del sprint 2 horas vie 1/07/22 vie 1/07/22 Tarea División Hito Resumen Informe de resumen manual Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Solo el comienzo Hito inactivo Solo fin	revisión del sprint 2 horas vie 1/07/22 vie 1/07/22 Tarea Resumen inactivo División Tarea manual Hito solo duración Informe de resumen manual Resumen del proyecto Resumen manual Tarea inactiva solo el comienzo Hito inactivo solo fin	Tarea División Hito Resumen S/02/22 Resumen inactivo Tarea manual Hito Solo duración Resumen Resumen manual Progre Tarea inactiva Hito inactivo Solo el comienzo Solo fin	Tarea División Hito Resumen inactivo Tarea manual Hito externo Hito Resumen Informe de resumen manual Resumen manual Resumen manual Progreso Resumen del proyecto Resumen manual Tarea inactiva Hito inactivo Solo el comienzo Solo fin	Tarea División Hito Resumen Solo duración Resumen manual Resumen manual Progreso Progreso Resumen manual Tarea inactiva Hito inactivo Solo el comienzo Solo fin	Tarea División Hito Resumen Solo duración Resumen manual Informe de resumen manual Resumen manual Progreso Progreso Progreso manual Hito inactivo Solo el comienzo Solo el comienzo Fecha límite Progreso manual Progreso manual Solo el comienzo Solo el comienzo Solo fin	Tarea División Hito Resumen inactivo Tarea manual Hito externo Fecha límite Progreso Resumen del proyecto Resumen manual Tarea inactiva Hito inactivo Solo el comienzo Solo fin	revisión del sprint 2 horas vie 1/07/22 vie 1/07/22 Tarea Resumen inactivo Tareas externas División Tarea manual Hito externo Solo duración Resumen Resumen del proyecto Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Solo fin

d		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin			2	8 feh	'22				Ī	7 m	nar '2	.3				14	mar	ar '23
	Ð	tarea					S	D	<u>_</u>	M	X	<u></u> _ J	V	S	D	L	М	X	JV	/ S	D	1	М	
58		-5	retrospectiva	4 horas	vie 1/07/22	vie 1/07/22																		
59			Sprint 9	10 días	lun 4/07/22	vie 15/07/22																		
60			Planeación sprint	2 horas	lun 4/07/22	lun 4/07/22																		
61		-5	Dias del sprint	9 días	lun 4/07/22	vie 15/07/22																		
62		-5	revisión del sprint	2 horas	vie 15/07/22	vie 15/07/22																		
63		-5	retrospectiva	4 horas	vie 15/07/22	vie 15/07/22																		
64		-5	Sprint 10	10 días	lun 18/07/22	vie 29/07/22																		
65		-5	Planeación sprint	2 horas	lun 18/07/22	lun 18/07/22																		
66		-5	Dias del sprint	9 días	lun 18/07/22	vie 29/07/22																		
67		-5	revisión del sprint	2 horas	vie 29/07/22	vie 29/07/22																		
68		-5	retrospectiva	4 horas	vie 29/07/22	vie 29/07/22																		
69		-5	Sprint 11	10 días	lun 1/08/22	vie 12/08/22																		
70		-5	Planeación sprint	2 horas	lun 1/08/22	lun 1/08/22																		
71		-5	Dias del sprint	9 días	lun 1/08/22	vie 12/08/22																		
72		-5	revisión del sprint	2 horas	vie 12/08/22	vie 12/08/22																		
73		-9	retrospectiva	4 horas	vie 12/08/22	vie 12/08/22																		

























